

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,  
СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ПРИКАЗ

от 4.03.2022 г.

Орёл

№ 101-д

Об утверждении муниципального  
плана-графика по введению  
и реализации обновленных  
федеральных государственных стандартов  
начального основного  
и основного общего образования  
в общеобразовательных учреждениях города Орла

На основании приказа Департамента образования Орловской области от 24.02.2022 года № 201 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») по введению и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального основного и основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области», с целью определения первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению и реализации в общеобразовательных учреждениях города Орла обновленных федеральных государственных стандартов начального основного и основного общего образования **приказываю:**

1. Утвердить муниципальный план-график («дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального основного и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Орла (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, План-график) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела общего образования (Фетисова С.Н.):

2.1. обеспечить выполнение Плана – графика в установленные сроки;

2.2. довести данный приказ до сведения \ руководителей общеобразовательных учреждений.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический центр» города Орла (Желяховская Е.Л.) осуществлять организационно-методическое сопровождение общеобразовательных учреждений по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1.разработать и утвердить План – график общеобразовательного учреждения по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

4.2.провести информационно – просветительскую работу со всеми участниками образовательных отношений по вопросу введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;

4.3.обеспечить выполнение мероприятий Плана-графика в установленные сроки.

5.Начальнику отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений (Поликанова Л.Н.) обеспечить размещение Плана-графика на соответствующей странице официального сайта администрации города Орла в сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела общего образования Фетисову С.Н.

Начальник управления



С.Н. Шаров

Приложение  
к приказу управления образования,  
спорта и физической культуры  
администрации города Орла  
от 24.03.2022 г. № 101-г

Муниципальный план-график («дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального основного и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Орла (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, План-график)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	<b>Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1.1	Назначение муниципального учреждения «Информационно-методический центр» города Орла муниципальным оператором по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Управление образования, спорта и физической культуры администрации города Орла (далее – управление образования)	Создана единая муниципальная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, педагогических работников общеобразовательных учреждений
1.2	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-май 2022 года	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения
1.3	Использование организационной схемы (алгоритма) введения обновленных ФГОС, обновления содержания общеобразовательных учреждений при реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС	2021-2023 годы	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях

	ООО		С 1 сентября 2022 года		
	ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5 классах		С 1 сентября 2023 года		
	ФГОС ООО в 6-9 классах				
1.4	Проведение готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	самодиагностики к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021	Управление образования Общеобразовательные учреждения	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, выявлены дефициты
1.5	Обеспечение участия руководителей профессиональных объединений учителей города Орла в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		Январь-май 2022 года	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения	Обеспечена своевременная коррекция действий школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.6	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		Январь-февраль 2022 года	Управление образования Общеобразовательные учреждения	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.7	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников		Сентябрь 2022 года	Управление образования Общеобразовательные учреждения	Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным учреждениям
1.8	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ		Сентябрь 2022 года	Управление образования Общеобразовательные учреждения	Обеспечено единство образовательного пространства
2	<b>Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
2.1	Разработка и утверждение муниципального плана-графика реализации мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		Март 2022 года	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр	Подготовлен приказ управления образования «Об утверждении муниципального плана-графика по введению и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального основного и основного общего образования в

2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2022 года	Управление образования	общееобразовательных учреждений города Орла» Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО
3	<b>Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
3.1	Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-декабрь 2022 года	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр	Создана единая система методической службы
3.2	Активизация профессиональных объединений учителей города Орла	Январь-декабрь 2022 года	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.3	Проведение образовательных методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (конференции, вебинары, мастер-классы, тренинги и др.)	В течение всего периода	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3.4	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях города Орла	Февраль-май 2022 года	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС НОО в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
3.5	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, обеспечивающих реализацию основных образовательных	Январь-декабрь 2022 года	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов

	программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО			Общобразовательные учреждения	
3.6	Проведение инструктажа команд управленческих общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-июнь 2022 года		Управление образования Общобразовательные учреждения	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.7	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн - конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 года		Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общобразовательные учреждения	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.8	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности	По муниципальному плану-графику		Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общобразовательные учреждения	Достигнуто повышение качества образования
3.9	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно		Управление образования Общобразовательные учреждения	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4	<b>Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
4.1	Участие в обучении специалистов муниципальных органов управления образования	Март 2022 года		Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне

4.2	Участие в повышении квалификации руководителей общеобразовательных учреждений, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-апрель 2022 года	Управление образования Общеобразовательные учреждения	общеобразовательного учреждения Синхронизированы процессы педагогических и управленческих команд
4.3	Участие в повышении квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-декабрь 2022 года, январь-декабрь 2023 года	Управление образования Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы педагогических и управленческих команд
5	<b>Мероприятия общеобразовательных учреждений по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
5.1	Самооценка готовности общеобразовательных учреждений к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Февраль-май 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Проведена самооценка готовности общеобразовательных учреждений к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.2	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении	Март 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.3	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении	Март 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.4	Проведение педагогических советов	Март-апрель	Общеобразовательные	Синхронизированы процессы введения

	о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022 года	учреждения	обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.5	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам внедрения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО	Февраль-июнь 2022 года, сентябрь 2022 года – июнь 2023 года	Общеобразовательные учреждения	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.6	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО)	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО
5.7	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
5.8	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройденны курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков,	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд



5.9	<p>соответствующие требованиям обновленных ФГОС)</p> <p>Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в:</p> <p>Правила приема граждан на обучение</p> <p>Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов</p> <p>Положение о языках образования</p> <p>Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся</p> <p>Положение о методической работе общеобразовательных учреждений, обеспечивающего сопровождения введения обновленных ФГОС</p> <p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения</p> <p>Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья</p> <p>Положение о режиме занятий</p>	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы обновления ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.10	<p>Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых</p>	В соответствии со сроками	Общеобразовательные учреждения	Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

	<p>в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>утверждения Федеральног о перечня учебников</p>		
5.11	<p>Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательного учреждения с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</p>	<p>Апрель-май 2022 года</p>	<p>Общеобразовательные учреждения</p>	<p>Синхронизированы процессы обновления ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд</p>
5.12	<p>Разработан план внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации в обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности</p>	<p>Апрель-май 2022 года</p>	<p>Общеобразовательные учреждения</p>	<p>Синхронизированы процессы обновления ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд</p>
5.13	<p>Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной</p>	<p>Август 2022 года</p>	<p>Общеобразовательные учреждения</p>	<p>Синхронизированы процессы обновления ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и</p>

	образовательной программы начального общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО			управленческих команд
5.14	Проведение классных родительских собраний в 1-х - 4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май 2022 года	Общеобразовательные учреждения	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.15	Информирование родительской общественности о поступлении на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Размещение на сайте общеобразовательного учреждения информационных материалов	В течение всего периода	Общеобразовательные учреждения	На сайте общеобразовательных учреждений размещены информационные материалы
6	<b>Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
6.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях города Орла	В течение всего периода	Управление образования Муниципальный бюджетный информационно – методический центр Общеобразовательные учреждения	В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений